

**PROGRAMA CORTAFUEGOS
 CON MAQUINARIA PESADA AÑO 2023 - 2024**

SECTOR - UBICACIÓN	DÍAS DE	TIPO DE MAQUINARIA	METROS	FECHA PROGRAMACION	FECHA EJECUCION
PARQUE SAUSALITO, sector chipeadora, sector canchas de tiro, sector Estadio, sector canchas de bicicros, subida Padre Hurtado	3	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 camion tolva	3000	1ª quincena de Octubre	M-32, 07/10 - M-28, 11/10, M-30, 30/10
VIÑA DEL MAR ALTO - FORESTAL Parque Quinta Vergara, colinda con Viña del Mar Alto, El Refugio. Pob. Mackenna y 7 Hnas. Forestal	4	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 camion tolva	6.000	1ª quincena de Octubre	M-32. 08/09 - M-28, 06, 07/10, 24/10, M-30, 31/10, 02,03/11, M-32, 01/12
Vte. Agua Sta. Desde Comité Esperanza, hasta Altar del Papa	5	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 1 Camión Tolva	2.000	1ª quincena de Octubre	M-32, 09/09
Camino Granada continuacion Paso Los Andes, desde Forestal Alto hasta Viña del Mar Alto	3	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora	3.000	1ª quincena de Octubre	M-32, 18/10, y R-66, T-37, 06, 07/11 - M-28, 11/10,
FORESTAL ALTO : Poblaciones : Felipe Camiroaga, Parcela 15-2 y Vista las Palmas desde Av. V del Mar hasta , F. Cubillos, M. Bachelet	8	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones	5.000	2ª quincena de Octubre	M-28, 12,13,21, 28, 29/09 - M-328, M-30, P-82, R-66, T-35, T-37, T-146. T147, 14/11,
Pob. Pto. Montt, desde San Expedito hasta Palmas Chilenas	2	1 motoniveladora	2.000	2ª quincena de Octubre	M-28, 06/10, M-30, T-31, T-34, 06/11
Parcela 11, hasta ruta las Palmas	4	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones	3.000	2ª quincena de Octubre	M-32,03, 07/10,M-28, 07/11
CHORRILLOS - Los Boldos, Las Rosas, La Ligua, Petorca, San Expedito, Valdivia	3	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 1 Camión Tolva	2.000	2ª quincena de Octubre	M-32, 23/09
CANAL BEAGLE Canal Trinidad, Baker, Ladrilleros	2	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones Tolva	500	2ª quincena de Octubre	M-28, T-31, 20/11
VILLA DULCE CRAV Bajo calle Eduardo Titus, Rancagua, Troncal	3	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones Tolva	2.000	1ª quincena de Noviembre	M-30, 08, 13/11
VILLA DULCE NORTE Camino Bella Luna, y pasajes interiores	3	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones Tolva	2.000	1ª quincena de Noviembre	M-28, 22/09
VILLA DULCE AMPLIACION, : bajo calle Libertad , desde C . Samore hasta Pob Valdivia Miraflores	5	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Camión Tolva	3.000	1ª quincena de Noviembre	M-30, 08/10
MIRAFLORES : Pobl Valdivia, Villas; Los Aromos, Monte Sinai, Las Pataguas, Miraflores Alto	3	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora	1000	2ª quincena de Noviembre	M-28, M-30, T-34, 25, 27/11
Conjuntos Habitacionales : El Palto, Condell , Los Ciruelos, Miraflores Alto	3	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Cargador Frontal 3 Camiones Tolva	1.000	2ª quincena de Noviembre	M-30, 25/11
STA. INES - POBL. LIBERTAD Sub. Alessandri y costado Cementerio Santa Inés	2	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 2 Camiones Tolva	1.500	2ª quincena de Noviembre	M-28, 19/10
POBL. GOMEZ CARREÑO, 6º sector, Alejandro Navarrete, hasta Jardin del Mar	3	1 Motoniveladora	2.000	1ª quincena de Diciembre	M-30, 04,05/12
ACHUPALLAS - V. INDEPENDENCIA Pobl. Lomas Latorre Pdo.9, Achupallas, Panorama, Principal, Huilma, Bellavista	4	1 Motoniveladora	4.000	1ª quincena de Diciembre	
Pob. Manuel Bustos, La Luna, Las Estrellas, Los Niños, Aconcagua, Esperanza, Praderas, Manatiales, Milenium. La Era, Rios. Choapa, Pje 4, Pdo. 10, Achupallas	8 2	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora	5.000	2ª qna. de Dic. 1ª qna. de Enero	M-30, T-34,T-35, 20,21,23,24/11/23 R-66,T-147, 21/11/23
Sec. Caupolican, Coihueco, Elicura, Nueva Granadilla, Andacollo, Colocolo, Achupallas Lado Sur Pdos. 1 al 5	4	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Cargador Frontal 3 Camiones Tolva	3.000	1ª quincena de Diciembre	M-30, 02/12

Los Muermos entre Peumo y Ulises Poirier, Guacolda, Hueien, Minutue, Pdo. 8 Achupallas	3	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 1 Camión Tolva	1.500	2ª quincena de Enero	
Villa Independencia (parte alta) desde Villa Arauco hasta Lomas La Torre, Achupallas	7	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal 1 Camión Tolva	4.000	1ª y 2ª quincena de Noviembre	M-30, T-31, T-34, 29,30/11
REÑACA ALTO - G. NAVALES camino Oleoducto Lajarilla, hasta Pdo. 16 Reñaca Alto	5	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 2 Camiones Tolva	4.000	2ª qna. de Dic. 1ª qna. de Enero	
Reñaca Alto, Villa La Cruz, Calle 19 Camino Media Luna, Interior Pdo.6	8	1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 2 Camiones Tolva	4.000	2ª qna. de Nov. 1ª qna. de Dic.	M28, T-01, T-37, 16,17/11
Pobl. G. Navales, perimetro Pobl. Gomez Carreño, Recinto de Carabineros	6 15	1 Motoniveladora	4.000	1ª y 2ª quincena de Febrero	
OTROS SECTORES Jardín Botánico	8 5	1 Motoniveladora 1 Cargador Frontal	5.000	1ª y 2ª quincena de Enero	M32, T-37,07/11
Los Almendros, y Los Pinos Reñaca Bajo	4	1 Motoniveladora	5.000	1ª y 2ª quincena de Diciembre	M-30, T-34,T-35,T-37, 17,18/11
Sporting Club	5	1 Motoniveladora	3.000	1ª quincena de Enero	
Recinto Armada de Chile, colindante Pobl. Gomez Carreño	4	1 Motoniveladora	3.000	2ª quincena de Enero	
TOTAL METROS LINEALES			84.500		

OBSERVACIONES :

- 1.- Se reparan caminos cortafuegos ya existentes. El desmalezado perimetral de viviendas debe ser realizado con personal operativo con herramientas adecuadas.
 - 2.- La programación por fecha, esta sujeta a cambios, según disponibilidad de maquinas o prioridades
 - 3.- El camino cortafuego inicialmente construido en zona periferica de la ciudad y en terreno de areas verdes sin construcciones (actualmente esta todo construido).
 - 4.- Sitios boscosos, eriazos. en quebradas, en sector urbano de la ciudad, debidamente identificados, en terreno privado estan notificados por la D.O.M. del cierre y de la mantencion de cortafuegos, manejo de flora y tala de arboles colindantes con viviendas
- En terreno publico, la apertura de caminos nuevos, es la SECPLA la que debe definir su trazado, inicio y fin, ancho y deslinde con propiedad privada y su paso por redes de agua potable, alcantarillado y gas